



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТАТУСОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО 2018-2020
(полугодишен извештај за периодот септември 2019- март 2020)

Скопје, јуни 2020 година



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Вовед

Република Северна Македонија континуирано работи на подобрување на ефикасноста во работењето на државните институции, зголемување на транспарентноста и пристапот до информации, борбата против корупцијата и обезбедување на висок квалитет на јавните услуги за граѓаните и бизнисите преку искористување на моќта на технологијата и иновациите.

Преку пристапување на глобалната доброволна иницијатива за Отворено владино партнерство, Владата на Република Северна Македонија се обврза и ја потврди својата заложба континуирано да се подобрува и својата работа да ја темели на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни владини институции, кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Обврските во поглед на транспарентноста во вршењето на владините активности, како и вклучување на граѓанскиот и приватниот сектор претставуваат високи приоритети во агендата на Владата на Република Северна Македонија. Граѓанскиот сектор акумулира огромна креативна енергија која треба да се користи поактивно во јавниот сектор преку подобрување и негување на културата на вклученост и почитувањето на правата на сите граѓани во процесот на креирање политики и донесување одлуки, донесување закони и пристап до информации. Уште поважно, Отвореното владино партнерство врши силно влијание врз иновациите, развојот и конкурентноста.

Во изминатите години Владата на Република Северна Македонија беше насочена кон унапредување на транспарентноста на власта, поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологија за сите граѓани на Република Северна Македонија.

Владата на Република Северна Македонија на Осумдесет и осма седница на Владата на Република Македонија одржана на 11.9.2018 година го прифати Четвртиот Национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2016-2018 година во кој се дефинирани дефинирани 18 заложби во 7 приоритетни теми: пристап до информации, интегритет и добро управување, фискална транспарентност, отворени податоци, транспарентност на локално ниво, пристап до правда и климатски промени.

Имајќи ја во предвид независноста на работата на Собранието како посебна власт во Република Македонија, овој акциски план содржи посебен дел за Отворен парламент во кој се дефинирани пет заложби во три приоритетни теми: одговорност, пристап до информации и учество на граѓаните.



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Оваа информацијата дава полугодишен осврт на спроведените активности за реализација на заложбите од Акцискиот план по поединечни приоритети за периодот септември 2019 - март 2020 година, како и преземените активности во однос на процесот на координација и следење.

2. Координација, следење и спроведување на Националниот акциски план

2.1 Структура за координација и мониторинг на процесот на ОВП

Насоките за управување во ОВП, нагласуваат дека развојот на Националните акциски планови се врши преку процес кој вклучува повеќе засегнати страни, со активно учество на граѓаните и граѓанското општество, односно идентификување на постоен или нов форум на повеќе засегнати страни, т.е. тело кое ќе овозможи редовна консултација на повеќе засегнати страни за имплементацијата на ОВП. Како одговор на ова барање во досегашното искуство за имплементација и следење на Акциските планови се формираа Работните групи со сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство кои имаат исклучителна важност за постигнување на поставените цели и реализација на утврдените заложби.

Со цел постигнување целосна усогласеност со барањата кои произлегуваат од оваа иницијатива и следејќи ги Насоките за управување и учество во иницијативата за Отворено владино партнерство и Стандардите за ко-креирање и дизајнирање на форум со повеќе засегнати страни, министерот за информатичко општество и администрација донесе Решение за формирање на Совет за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, бр.03-1550/1 од 14.04.2020 година¹, со што се обезбедуваат дополнителни услови за унапредување на партнерството. Ова тело ќе има значајна улога и има за цел на структуриран начин да го максимизира учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското општество, преку вклучување релевантни партнери во дискусијата и овозможување да се слушнат гласовите на сите.

Советот се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на органите на државна управа и учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата ОВП во Република Северна

¹ http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/sovetoovp/Reshenie%20SOVET-OGP%202018-2020.pdf



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Македонија, да се обезбеди меѓусекторска соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на ОВП и во подготовката на акциските планови за ОВП и за поддршка, поттикнување и следење на спроведување на тековниот акциски план. Овој Совет е составен од 14 члена со еднаков број членови од институциите и од граѓанското општество и ќе биде управуван од еден претставник од органите на државната управа и еден од избраните претставници од граѓанските организации (двајца ко-претседатели), што ќе биде прв ваков модел на партнерство и еднаквост во одлучувањето во нашата држава. Мандатот на Советот е до завршување на АП 2018-2020, а со новиот акциски план предвидено е да се формира и нов Совет со нов мандат.

Советот и Работната група со сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, формирана со решение на министерот за информатичко општество и администрација со бр. 10/2-5355 од 30.10.2018 година, ја преставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Отворено владино партнерство во Република Северна Македонија.

2.2 Статус на имплементација на Националниот акциски план

Полугодишниот осврт на спроведените активности за реализација на заложбите од Акцискиот план по поединечни приоритети за периодот септември 2019 - март 2020 година, ги презентира резултатите од заедничката соработка помеѓу институциите и граѓанските организации во спроведување на мерките и дава препораки со кои можат да се подобрат целите зацртани во Акцискиот план, а кои произлегуваат од Декларацијата за отворено владино партнерство.

Подолу во табела 1 даден е збирен приказ на ниво на реализација за секој поединечен приоритет од Акцискиот план 2018-2020 година за кој е започната имплементацијата додека во табела 2 е даден преглед на напредокот и главните постигнати резултати.

Од вкупно 18 заложбизаложби од акцискиот план, 7 имаат значително ниво на реализација, 9 се на ограничено ниво а за 2 заложби се очекува нивно отпочнување согласно утврдената временска рамка.



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Исто така, во делот Отворен парламент од вкупно 5 заложби 4 имаат значително ниво на реализација, една е на ограничено ниво на реализација согласно утврдената временска рамка.

Табела 1. Збирен приказ на ниво на реализација за секој поединечен приоритет од Акцискиот план 2018-2020 година

ПРИОРИТЕТ /ЗАЛОЖБА	НИВО НА РЕАЛИЗАЦИЈА				КРАЕН ДАТУМ
	Н Е З А П О Ч Н А Т О	О Г Р А Н И Ч Е Н О	З Н А Ч И Т Е Л Н О	З А В Р Ш Е Н О	
1. ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ					
1.1 Проактивно објавување, унапредување на електронскиот пристап и зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права за слободен пристап до информации од јавен карактер					8/2020
1.2 Основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на РСМ да станат јавно бесплатно достапни на интернет-страницата на ЦРПСМ					8/2019
1.3 Мапирање на бездомници и социјално загрозуени семејства и поединци					8/2020
2. ИНТЕГРИТЕТ И ДОБРО УПРАВУВАЊЕ					
2.1 Унапреден механизам за следење на имотната состојба на избраните и именуваните лица					8/2020
2.2 Соработка со граѓанскиот сектор за антикорупциска проверка на легислативата					8/2020
3. ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ					
3.1 Отворен трезор					8/2020
3.2 Можност за објавување на основните информации за јавните набавки на интернет-страниците на институциите (договорни органи во јавните набавки)					8/2020
3.3 Унапредување на транспарентноста во спроведувањето на здравствените програми и воспоставување на механизам за оценување на влијанието на трошоците од овие програми врз крајните корисници, преку вклучување на граѓаните					8/2020



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

3.4 Унапредување на транспарентноста во спроведувањето на програмите за вработување и воспоставување на механизам за оценување на влијанието на трошоците од овие програми врз крајните корисници, преку вклучување на граѓаните				8/2020
4. ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ				
4.1 Каталогизација и отварање на податочни сетови во институциите				8/2020
4.2 Регионални иницијативи за соработка на полето на отворени податоци				8/2020
5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО				
5.1 Воспоставување на нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на ЕЛС и на социјалната инклузија				8/2020
5.2 Подобрување на јавните услуги преку институционална соработка на ЕЛС со ГО				12/2019
5.3 Инклузивен начин на донесување на одлуки за поттикнување на локалниот и регионалниот развој				12/2020
5.4 До отпорно Скопје преку достапност до податоци				8/2020
6. ПРИСТАП ДО ПРАВДА				
6.1 Унапредување на пристапот до правда				8/2020
6.2 Унапредување на пристапот до правда за маргинализираните групи граѓани				8/2020
7. КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ				
7.1 Постигнување на системски промени преку подобрување на колективното знаење за климатски промени				8/2020
- ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ -				
1. ОДГОВОРНОСТ				
1.1 Зајакнување на собраниската служба за да може Собранието да одговори на зголемените одговорности, преку пополнување на испразнети места и обука на службениците				12/2021
1.2 Зголемување на финансиската транспарентност на Собранието на Република Северна Македонија				12/2021
2. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА				
2.1 Подобар пристап до информации				12/2021



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

2.2 Целосно функционален Собраниски ТВ канал				12/2021
3. УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИ				
3.1 Подобрување на учеството на граѓаните во законодавниот и надзорниот процес на Собранието				12/2021

Табела 2. Преглед на напредокот и главните постигнати резултати за секој поединечен приоритет од Акцискиот план 2016-2018 година за кој е започната имплементацијата

1. ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ	
1.1. Проактивно објавување, унапредување на електронскиот пристап и зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права за слободен пристап до информации од јавен карактер	
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020	
Водечка институција за спроведување	Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
Кус опис на заложбата	Имателите на информации од јавен карактер да ги објавуваат проактивно и редовно на своите интернет-страници сите информации кои се индикативно наведени во ЗСПИЈК, како и информациите кои веќе ги имаат дадено како одговор на барање за пристап, додека оние иматели кои немаат свои интернет-страници, тоа да го прават на интернет-страниците на институцијата под чијашто надлежност работат. Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), ќе развијат и спроведат теренска кампања за информирање на граѓаните за нивните права за пристап до информации од јавен карактер. Со воспоставување на функционална платформа за овозможување на електронскиот пристап до информациите од јавен карактер, ќе се олесни процесот за испраќања на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и одговор по истото. Преку овој онлајн систем (платформа) секој заинтересиран граѓанин ќе може да испрати барање за информација од јавен



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	карактер до имателите кои лесно ќе ги пронајде на платформата. Предноста на платформата е во тоа што сите информации кои се дадени се јавно објавени и може да бидат пристапни за секој, што значи ако еднаш информацијата е дадена од имателот, преку оваа платформа, ќе се намали обемот на работа во институцијата во случај кога друг барател би бил заинтересиран за истата.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
1.1.1 Редовно проактивно објавување на информациите од јавен карактер на интернет-страниците на имателите на информации - Изработка на индикативна листа на информации од јавен карактер што институциите треба проактивно да ги направат достапни на своите интернет-страници (или на интернет-страниците на институциите под чијашто надлежност работат) - Задолжително објавување на сите информации од јавен карактер на интернет-страниците на имателите на информации (или на интернет-страниците на институциите под чијашто надлежност работат) - Следење на исполнување на обврските на институциите преку т.н. Индекс на активна транспарентност што го изработува Центарот за граѓански комуникации	Центарот за граѓански комуникации ја објави анализата за Активна транспарентност 2019 година, по претходно изготвена индикативна листа преку која се изготви анализата за активната транспарентност на 97 иматели на информации од Владата на РСМ и министерствата, како и од општини во РСМ.			
1.1.2 Унапредување на електронски пристап до информациите од јавен карактер -Развој на методологија за	на до за	Оваа активност ќе се пренесе како активност во проектот IPA II „Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација“ и согласно активностите предвидени со овој проект		



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

<p>унапредување на постоечката електронска веб-страница (платформа) за електронски пристап до информации од јавен карактер</p> <ul style="list-style-type: none">- Воспоставен електронски систем за пристап до информации и преземен од имателите на информации на користење- Развој на прирачник со обуки за имателите, како и промоција на платформата за користење од граѓаните со што ќе се поедностави пристапот до информациите	<p>оваа активност ќе биде имплементирана.</p>
<p>1.1.3. Зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права за пристап до информации од јавен карактер и зголемено користење на правото од страна на граѓаните</p> <ul style="list-style-type: none">- Развивање на план за спроведување на кампањата (идентификување на општини и населени места каде кампањата ќе се спроведува; развивање на содржина која ќе им биде презентирани на граѓаните и формат за јавна презентација; воспоставување на соработка со локални граѓански организации во идентификуваните општини; воспоставување на механизми за мерење на влијанието на кампањата)- Спроведување на кампања и мерење на ефектите од истата	<p>Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ во соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одржа девет обуки како активност за спроведување на кампањата за зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права за пристап до информации од јавен карактер и зголемено користење на правото од страна на граѓаните. На обуките граѓаните беа запознаени со основите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и нивното право да бараат информации со кои располагаат институциите во нивните општини. На обуките беа поделени и едукативни материјали кои беа изготвени од страна на Здружението ЕСЕ и Комисијата за ЗПСПИЈК. Средбите беа реализирани во следниве места:</p> <ul style="list-style-type: none">- Шуто Оризари- две обуки 27 март- Св. Николе на 28 март- Веница, с. Црник (Пехчево) и Делчево на 29 март- Тетово на 3 април- с. Дабиле (Струмица) на 5 април- Битола на 10 април

1.2 Основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на РСМ да станат јавно бесплатно достапни на интернет-страницата на ЦРРСМ



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2019				
Водечка институција за спроведување	Влада на Република Северна Македонија Централен регистар на РСМ			
Кус опис на заложбата	<p>Следните основни податоци за субјектите: ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис) регистрирани во Централниот регистар на РСМ треба да бидат јавно бесплатно достапни на интернет страницата на институцијата. Податоците ќе можат да се добијат со внесување на ЕМБС или преку помошен критериум за пребарување дел од називот на субјектот.</p> <p>Согласно 5-тата ЕУ директива Beneficial Ownership податоци за сопствениците на субјектите ќе бидат јавно достапни со донесување на новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, кој предвидува нов регистар на крајни сопственици (физички лица). Според моменталните планови регистарот треба да биде функционален во рок од 12 месеци од донесување на Законот и подзаконските акти, односно во втората половина на 2019 година. За законот се надлежни Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање.</p> <p>Слободна достапност на основните податоци наведени во описот на заложбата за 100% од регистрираните субјекти во ЦРРСМ почнувајќи од 30.06.2019 година, што ќе придонесе за унапредување на транспарентноста, одговорноста и отчетноста на владата и ќе го унапреди животот и работењето на граѓаните.</p>			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
1.2.1 Утврдување обврска за	Отпочнати се активности за промена на тарифата			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

ЦРПСМ да ги направи слободно и отворено бесплатно достапни основните податоци за регистрираните субјекти (ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис).	на ЦР, во која ќе се утврди основните податоци од заложбата да бидат без надоместок. За измените на тарифата управниот одбор на ЦР и Владата треба да дадат согласност.
1.2.2 Изработка на софтверско решение интегрирано и достапно преку интернет страницата на ЦРПСМ за овозможување на пребарување на 100% од регистрираните субјекти, според ЕМБС или според дел од назив на субјектот, а кое ќе резултира со пристап до основните податоци за бараниот субјект: (ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис).	Завршена е постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач со цел изработка на нов веб портал (софтверско решение) на Централниот регистар, преку кое ќе се овозможи пребарување во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица (ги содржат сите регистрирани субјекти), и добивање на основните податоци за секој субјект без надоместок, во целосна согласност со заложбата. Крајниот рок за воспоставување на веб порталот е 30.6.2020 година.

1.3 Мапирање на бездомници и социјално загрозени семејства и поединци	
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020	
Водечка институција за спроведување	Министерство за труд и социјална политика
Кус опис на заложбата	Воспоставување на механизми за координација на активностите за поддршка на сиромашни и материјално необезбедени семејства и поединци во ризик од социјална исклученост, со фокус на



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>бездомниците на територијата на Република Северна Македонија, преку кои ќе се обезбеди:</p> <ul style="list-style-type: none">- воспоставување на евиденција на лица и семејства,- мапирање на потребите од социјална заштита,- расположивите и потребните ресурси за помош и поддршка на загрозените граѓани/семејства, за ублажување на состојбата на сиромаштија,- координирање на активности помеѓу ЦСР, општинската администрација, бизнис заедницата, здружението Љубезност и други засегнати страни заради евидентирање на лицата, обезбедување на соодветни услуги, а кои се однесуваат на обезбедување на храна, облека, парична помош и сместување на бездомниците, и останата поддршка на социјално загрозените семејства и поединци,- размена на податоци и информации за преземени активности.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
1.3.1 Социјално мапирање на сиромашни и материјално необезбедени семејства и поединци во ризик од социјална исклученост со фокус на бездомниците на територијата на Република Северна Македонија и воспоставување на база на податоци врз основа на мапирањето	<p>Првиот состанок помеѓу претставници на МТСП и ЗГ Љубезност беше одржан на 24.10.2018 година при што беше договорено да се почне со активности за мапирање на територијата на Град Скопје, кои понатаму би се прошириле на целата територија на Р.С. Македонија.</p> <p>Во таа насока, со цел успешна проекција и реализација на активностите, а пред се точно дефинирање на целните групи кои ќе бидат мапирани, како и начинот на организација на активностите, беа одржани 3 работни состаноци со претставници на релевантните институции и организации од областа, и тоа, покрај МТСП и ЗГ Љубезност беа вклучени претставници од ЈУ Завод за социјална дејност, ЈУ МЦСР Скопје, Град Скопје – Сектор за детска, социјална и здравствена заштита, ЗГ ПАБЛИК, Црвен Крст на Град Скопје, на ден 8.11.2018, 15.11.2018 и 18.12.2018 година.</p> <p>Имајќи предвид дека од одржаните состаноци</p>			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>произлезе потребата од координација на процесот во рамки на ЈУ МЦСР Скопје, во меѓувреме се одржа состанок помеѓу претставниците на МТСП со директорот и одговорните лица на ЈУ МЦСР Скопје, при што е назначено лице од ЈУ МЦСР Скопје одговорно за собирање на податоците и координирање на активностите помеѓу вклучените субјекти.</p> <p>Во интерес на потребата од ефикасно собирање на потребните информации во однос на дефинираните ранливи категории, на ден 1.2.2019 одржан е состанок помеѓу претставници на ЗГ Љубезност, ЈУ МЦСР Скопје и МТСП, при што се дефинирани потребните податоци кои ќе бидат побарани од секој вклучен субјект во процесот, како и формата на самата табела.</p> <p>Во тек е прибирањето на потребните податоци во соработка со ЗГ Љубезност, Црвен крст на Град Скопје, како и ЈУ МЦСР Скопје и останатите вклучени субјекти во процесот.</p> <p>13.03.19 одржана е поширока средба на која покрај претставниците на МТСП и ЗГ Љубезност, присуствуваа и ЈУ МЦСР-Скопје, Црвен крст на град Скопје и град Скопје. Дискутирано е во однос на формата и начинот на внесување на податоци во Excel табелата.</p> <p>21.03.2019 во просториите на Црвен крст на град Скопје, одржана е уште една работна средба, на која беа присутни и општинските организации на Црвен крст. На истата од страна на Црвен крст е презентираан нивниот модел на прибирање податоци заради усогласување и понатамошно поефикасно координирање на активностите. Во текот на наредниот период се одржани неколку работни средби помеѓу претставници на МТСП, ЗГ Љубезност и ЈУ МЦСР-Скопје, во насока на подобрување на функционалноста на самата база на податоци како и начинот на прибирањето на истите.</p> <p>Во истиот период е доставен и допис до општините на Град Скопје заради вклучување со свои претставници во понатамошните активности од заложбата.</p> <p>Во текот на месец ЈУНИ направено е усогласување на податоците од базата, корекција на понудените</p>
--	---



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>опции во самите зададени параметри согласно со донесениот Закон за социјална заштита, по што финалната табела е дадена на понатамошна надлежност и прибирање на податоци од страна на назначениот претставник од ЈУ МЦСР Скопје.</p> <p>Следен состанок, во поширок состав вклучително и со претставници на општините, е закажан на 17.10.2019 година на кој ќе биде дискутирано во однос на посточките проблеми околу доставување на податоците до ЈУ МЦСР Скопје. На истиот ќе се дискутира во однос на потребата од поактивно вклучување на сите субјекти на локално ниво, како и можноста за одржување на засебни состаноци и презентации на заложбата кон сите потенцијално собирачи на податоци.</p>
1.3.2 Случување на меморандуми за соработка помеѓу засегнатите страни и спроведување на Обуки за мапирање на социјален простор - Претставници од Центри за социјална работа, Општини, НВО	Не се отпочнати активности.
1.3.3 Мапирање на расположивите ресурси за давање на услуги на ранливи групи во локалната заедница	Предвидено е активностите да започнат од 01.2020
1.3.4 Координација на активностите помеѓу месно надлежните Центри за социјална работа, Општините, НВО во насока на детектирање на потребите на целната група и соодветно упатување и обезбедување на потребните услуги на сиромашни и материјално необезбедени семејства и поединци во ризик од социјална исклученост со фокус на бездомниците на територијата на Република Северна Македонија	Предвидено е активностите да започнат од 01.2020
1.3.5 Тест период на имплементација, мониторинг на активностите и тековно одстранување на евентуални	Предвидено е активностите да започнат од 09.2020



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

аномалии. Периодично ажурирање на податоците во базите на податоци (на 6 месеци).	
1.3.6 Редовно ажурирање на базите на податоци во однос на детектираните потреби и обезбедени услуги.	Предвидено е активностите да започнат од 09.2021. Периодот на периодично ажурирање на податоците во базите на податоци да се намали најпрво на 3 месеци/потоа на 1 месец.

2. ИНТЕГРИТЕТ И ДОБРО УПРАВУВАЊЕ				
2.1. Унапреден механизам за следење на имотната состојба на избраните и именуваните лица				
Почетен и краен датум на обврската: септември 2018 – август 2020				
Водечка институција за спроведување	Државна комисија за спречување на корупцијата			
Кус опис на заложбата	Врз база на спроведена анализа на антикорупциското законодавство, а поаѓајќи од веќе постоечките информации на ДКСК но и на граѓанското општество, ќе се направи ревизија заради надоградба на функционалноста на регистарот. Тоа ќе биде основата за квалитативна проверка на пополнетоста на Регистарот во надлежност на ДКСК. Во меѓувреме, ДКСК ќе ја стави во функција врската меѓу електронското пријавување на анкетни листови, објавувањето на истите и регистарот. Дополнително, ДКСК со измените на ЗСК ќе создаде законска основа за рedefинирање на содржината и начинот на доставување на анкетниот лист. ДКСК со други надлежни институции како УЈП, АВРСМ, Катастар, ЦРСМ, КХВ, МВР ќе го стави во функција системот на интероперабилност, како една од алатките за систематско следење на имотот за време на вршење на функцијата.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

2.1.1. Ревизија на содржината на анкетниот лист	<p>Со новиот закон за СКСИ се овозможуваат барањата наведени во заложбата. Имено согласно со одредбите од новиот ЗСКСИ анкетниот лист и изјавата за интереси се спојуваат во еден Образец за пријавување имотна состојба и интереси. Согласно со член 119 став 5 од новиот ЗСКСИ ДКСК во рок од 60 дена од денот на нејзиното конституирање ќе ја пропише формата и содржината на новиот образец за имотна состојба и интереси. Исто така, согласно новиот закон е предвидено Образецот да се доставува до ДКСК електронски и во печатена форма.</p> <p>Државната комисија за спречување на корупцијата во Јуни 2019 година, со експертска помош, ја утврди содржината на новиот Образец. За негова формална примена потребно е изготвување на софтверско решение за електронско пополнување и доставување на образецот.</p>
2.1.2. Анализа на функционалните пропусти на Регистарот на избрани и именувани лица	<p>Пристап до Регистарот на избрани и именувани лица е овозможен, меѓутоа постојат низа недостатоци кои практично ја усложнуваат или прават недоволно корисна неговата функција.</p> <p>Пристапот до податоци е ограничен во однос на пребарувањето и прегледноста на регистарот. Пребарувањето по збор во полето означено со „Пребарај обрасци“ е овозможено само за име и презиме. Пребарувањето со користење дел од името на институција не е овозможено преку опцијата „Пребарај обрасци“.</p> <p>Регистарот на избрани и именувани лица нема „историја на промени“ која дозволува преглед за почетокот и крајот на извршувањето на функцијата на секое избрано и именувано лице. Постоенето „историја на промени“, односно историски податоци за промените на информациите за секој од записите, овозможува анализа на промените кои настанале, а исто така овозможува оценување на веродостојноста и актуелноста на податоците за одреден запис.</p> <p>Во регистарот не се имплементирани аналитички извештаи кои можат да ја олеснат работата на одделението за аналитика.</p> <p>Нема можност да се зачува целата база на податоци со цел да се прави компјутерска анализа/обработка на податоците.</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>Регистарот не е достапен во формат на отворени податоци.</p> <p>Со поддршка на USAID NMSI, ангажиран е експерт кој во консултација со ДКСК изготви анализа за практичната примена на Регистарот и неговата функционалност.</p>
2.1.3 Доработка на регистарот	<p>Потребно е редирајнирање на Регистарот на избрани и именувани лица и механизам за следење на неисполнетите обврски од страна на институциите. Досегашната пракса укажува дека ДКСК не го користи дадениот мандат за поттикнување и поведување постапка за санкции на институциите кои не ги исполнуваат обврските. Затоа потребно е ДКСК да развие механизми за следење на неисполнување на обврските што произлегуваат од надлежноста за водење на Регистарот на избрани и именувани лица. Исто така ДКСК да преземе чекори за надградба на апликацијата на регистарот и да обезбеди можност за користење на тие податоци од страна на правни или физички лица за создавање нови информации, содржини, апликации или услуги. Исто така во регистарот е потребно да се имплементираат аналитички извештаи кои можат да ја олеснат работата на одделението за аналитика.</p> <p>Врз основа на анализата е констатирано дека е потребно изготвување на нов Регистар на избрани и именувани лица, наместо надградба на постојното софтверско решение.</p>
2.1.4 Ставање во функција на електронско пријавување на ревидираниот анкетен лист	<p>За ставање на функција на електронското пријавување на имотната состојба и интересите потребно е изготвување на ново софтверско решение во кое ќе се имплементираат законските измени и ќе придонесе за спроведување на ефективна анализа на поднесените обрасци како и проверка на податоците од електронски поднесените обрасци преку системот за интероперабилност. Со помош на ова софтверско решение ќе се олесни работата на одделенијата за имотна состојба и судир на интереси кои преку ова софтверско решение ќе можат да ги вршат своите проверки електронски и во поголем обем поради пристапот до базите на повеќе институции опфатени од системот за интероперабилност.</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	Сепак за развивање и инсталирање на новото софтверско решение неопходно е исполнување на неколку предуслови: обезбедување или адаптација на соодветни простории на ДКСК каде би се инсталирала новата ИТ опрема на која би се инсталирало и новото софтверско решение за електронско пополнување на Образецот за имотна состојба и интереси..
2.1.5 Воспоставување на систем за постојано објавување на анкетните листови, вклучително со историски податоци во отворен и компјутерски читлив формат	Со изготвување на новото софтверско решение за електронско поднесување на обрасците на надворешните корисници (било кое физичко или правно лице) ќе им овозможи детален преглед на обрасците за имотна состојба и судир на интереси со историски преглед кои ќе можат да ги превземат во електронска или печатена форма. Бидејќи обрасците ќе се поднесуваат електронски, времето за обработка и објавување на веб страницата ќе се скрати значително.

2.2 Соработка со граѓанскиот сектор за антикорупциска проверка на легислативата	
Почетен и краен датум на обврската: септември 2018 – август 2020	
Водечка институција за спроведување	Државна комисија за спречување на корупцијата
Кус опис на заложбата	ДКСК и граѓанските организации ќе развијат механизам за соработка во консултативните процеси при носењето на законите како и во процесот на избор и приоритизација на законите кои се веќе донесени, а ќе бидат предмет на антикорупциска проверка на легислативата. ДКСК во согласност со Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата ќе ги избира и ќе ги приоритизира законите кои ќе бидат предмет на проверка врз основа на општи критериуми или поединечни случаи. Поединечните случаи се однесуваат на сознанија или пријави и укажувања од граѓанското општество, за ризиците од можна корупција и судир на интереси во одредени законски одредби или во одредена правна област, информација за нацрт-закон што бил изложен на силно лобирање од страна на интересните групи итн.



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	Граѓанските организации и нивните мрежи треба да се проактивни и поактивни во оваа фаза – како преку учествување во работни групи, потоа на ниво на консултации, кога може да испраќаат коментари во име на групите кои ги застапуваат, но исто така и преку укажување до ДКСК и давање препораки за измена на законодавството.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
2.2.1. Воспоставен механизам за консултација при донесување на законите и приоритизирање на законите кои ќе бидат предмет на антикорупциска проверка на легислативата	За да да може да може да се оствари ова достигнување потребно е да се екипира одделението за антикорупциска проверка на легислативата при ДКСК. ДКСК сеуште не располага со доволно човечки ресурси за ефикасно функционирање на ова одделение.			

3. ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

3.1 Отворен трезор

Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020

Водечка институција за спроведување	Министерство за финансии
Кус опис на заложбата	Заради зголемување на транспарентноста и поголемо приближување на информациите за трошењето на буџетот на РСМ кон граѓаните и сите заинтересирани страни, а воедно и за искористување на податоците за аналитички, научни и истражувачки цели Министерството за финансии се одлучи на отворање на податоците кон јавноста и нивна поголема достапност. Со оваа заложба Министерството за финансии во соработка со Меѓународниот републикански институт ќе го спроведе концептот на "Отворен трезор" односно "Отворени финансии" како дел од транспарентноста за трошењето на Буџетот на РСМ.



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>Податоците што треба да се презентираат преку системот "Отворени финансии" ќе бидат извлечени од постојниот информациски систем за финансии со овозможување на размена на податоци на ниво на база на податоци помеѓу новото решение и постојниот информациски систем. Апликацијата ќе понуди:</p> <ul style="list-style-type: none">- опција за пребарување на податоци по одреден временски интервал, период и по одреден датум и тоа по име / физичко или правно лице или буџетски корисник,- податоците ќе се објавуваат во машински читлив формат согласно Законот за користење на податоци од јавниот сектор,- „Според член 7 став од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер – назив и сметка на налогодавач (буџетски корисник), расходно konto и назив, програма и назив, износ, назив и единствен даночен број на примач (само правни лица) и назив на примач (само име и презиме кај физичките лица”.- „Според член 7 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер објавените лични податоци во врска со информациите од ставот 2 на овој член се достапни две години, од денот на објавата.”- опција да се оневозможи објавувањето на одредени трансакции или да се модифицираат пред објавување, како што се покривање на името и презимето со "Непознато лице (UP)" или исклучување на сите или некои од трансакциите на одредени буџетски корисници кои се сметаат и се класифицирани како доверливи. Таквите исклучувања може да се направат од- „Сетот на податоци „Трансакции” се однесува на податоци кои се аналитички, односно ќе бидат прикажани трансакциите од кои може да се добијат информации за: назив на буџетски корисник од кој е извршено плаќањето, видот на трошокот согласно економската класификација, примач на средствата, на кој ден е реализирано плаќањето итн. Сетот на податоци „Буџетски корисници” се однесува на податоци кои се во агрегирана форма и даваат информации за трошењето на буџетските средства по буџетски
--	---



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>корисник, програма и економска класификација.”) Ова решение покрај тоа што ќе служи како алатка која овозможува категоризација на податоци од трансакциските бази на податоци, порталот ќе дозволи податоците да бидат поставени според спецификациите за трошење на буџетски корисник во различен формат и од други бази на податоци, при што агрегираните податоци ќе прикажуваат споредба на одобриениот буџет и буџетот извршен на корисничко ниво, во различен временски период, но секогаш ограничен со индивидуална фискална година (од 01.01.YY до 31.12.YY). Исто така ќе се генерираат разновидни компаративни прегледи, на пример, најголемите потрошувачи (на ниво на фискална година) или тошоците на одреден буџетски корисник или група корисници, по ставка, по период итн.</p>			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

3.1.1 Анализа и креирање на база со тековни податоци за извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија и нивно ажурирање на 15 дена	Платформата Open Finance е завршена. Предлог Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер кој е во надлежност на Министерството за правда, за да се отстранат правните пречки за реализација на оваа заложба е донесен на 22 мај 2019 година. Измените стапија во сила на ноември 2019 година. Конретно за измената што ја засега Министерство за финансии е изгласан амандман на 21 мај 2019 година и е во сила од мај и се додека не стапи во сила новиот закон на 30 ноември.
3.1.2 Анализа и креирање на база со тековни податоци за извршувањето на буџетите на единиците на локалната самоуправа и нивно ажурирање на 15 дена	Предвидено е активностите да бидат имплементирани во текот на времетраењето на заложбата.
3.1.3 Подготовка и пуштање во употреба на веб апликација “Отворени финансии”	Платформата Отворени финансии е завршена. Донесени се измените во предлог Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер кој е во надлежност на Министерството за правда, со што се отстранија правните пречки за реализација на оваа заложба. Во прилог е линкот од платформата за отворени финансии: https://open.finance.gov.mk/mk/home

3.2 Можност за објавување на основните информации за јавните набавки на интернет-страниците на институциите (договорни органи во јавните набавки)	
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 –август 2020	
Водечка институција за спроведување	Министерство за финансии
Кус опис на заложбата	Бирото за јавни набавки да им препорача на сите договорни органи во земјата што спроведуваат јавни набавки во согласност со Законот за јавни набавки и коишто се регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки да ги објавуваат на своите интернет-страници (или ако немаат своја, на интернет-страницата на институцијата под



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>чијашто надлежност работат) следниве, основни, податоци за јавните набавки (самостојно или како линк до веќе објавените документи на ЕСЈН) и тоа: годишен план за јавни набавки со измените и дополнувањата, огласите за јавни набавки, известувањата за склучен договор за јавни набавки, известувањата за реализиран договор за јавни набавки и склучените договори за јавни набавки.</p> <p>Инаку, станува збор за веќе постојни документи коишто се објавуваат на ЕСЈН кој, пак, првенствено е портал за фактичко спроведување на јавните набавки, а чишто корисници се самите договорни органи и фирмите, односно економските оператори. Со објавување на овие документи и на своите интернет-страници, се овозможува поширока транспарентност, а со тоа и отчетност и одговорност на институциите што трошат јавни пари и полесен увид во тоа трошење за оние чишто пари ги трошат, односно граѓаните.</p> <p>Оттука, заложбата предвидува едноставно објавување на овие документи на интернет-страниците на институциите како линк кој ќе води до веќе објавените документи на ЕСЈН, со што целата постапка на објавување ќе биде брза, кратка и едноставна и нема да бара посепцифични компјутерски вештини.</p> <p>Достапност на 100% од основните податоци за јавните набавки на институциите на нивните интернет-страници (или на интернет-страниците на институциите под чијашто надлежност работат) од 01.01.2019 година натаму, што ќе придонесе за зголемување на интегритетот и поефикасно искористување на јавните добра.</p>			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
3.2.1 Зголемување на бројот на институции кои ја користат	БЈН во јуни 2018 година направи надградба на ЕСЈН со која се овозможува автоматско објавување на			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

<p>можноста за автоматско превземање на податоците од ЕСЈН со цел објавување на годишните планови за јавни набавки (и нивните измени и дополнувања), на огласите за јавни набавки, на известувањата за склучен договор и на склучените договори, на своите интернет-страници, континуирано, како што овие документи се објавуваат на ЕСЈН.</p>	<p>огласите и известувањата за склучени договори за јавните набавки на интернет –страниците на институциите и со циркуларно писмо ги известите договорни органи дека во профилот на секој локален администратор регистриран на ЕСЈН се додадени „HTML“ тагови за „iFrame“ кој ги содржи информациите за огласите и договорите за тој договорен орган. По поставување на овие „HTML“ тагови во веб-сајтот на институцијата (или ако немаат своја, на веб-сајтот на институцијата под чија што надлежност работат) автоматски се прикажуваат податоците од објавените огласи за јавни набавки и известувањата за склучени договори заедно со копија од склучениот договор објавени на ЕСЈН. Целта на ваквата надградба на ЕСЈН е да се автоматизира процесот односно со поставување на дадените „HTML“ тагови на интернет страниците на институциите еднаш, да се прикажуваат податоците за јавни набавки по објавување на оглас или известување за склучен договор на ЕСЈН. Податоците кои се прикажуваат на веб-сајтовите кај договорните органи се освежуваат еднаш дневно.</p>
<p>3.2.2 Зголемување на бројот на институции кои ја користат можноста за автоматско превземање на податоците од ЕСЈН со цел објавување на известувањето за реализиран договор на своите интернет-страници, континуирано, како што известувањето се објавува на ЕСЈН.</p>	<p>Во новиот Закон за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/19), кој стапи на сила од 01.04.2019 година се предвидува задолжително објавување на плановите за јавни набавки како и задолжително објавување на известувањата за реализирани договори на ЕСЈН. Согласно на тоа, предвидена е нова надградба на системот која на истиот начин ќе овозможи автоматско објавување на плановите за јавни набавки заедно со сите измени и дополнувања на планот, како и автоматско објавување на известувањата за реализиран договор на веб-сајтовите на институциите по поставување на дадените „HTML“ тагови. Оваа надградба е поставена на ЕСЈН во Јануари 2020 година. На договорните органи регистрирани на ЕСЈН повторно им беше испратено циркуларно писмо во кое беа известени за новата надградба и детално упатство за начинот на поставување на линковите на нивните веб страници или веб страниците под чија надлежност работат</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

3.3 Унапредување на транспарентноста во спроведувањето на здравствените програми и воспоставување на механизам за оценување на влијанието на трошоците од овие програми врз крајните корисници, преку вклучување на граѓаните	
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020	
Водечка институција за спроведување	Министерство за здравство
Кус опис на заложбата	<p>Министерството за здравство во соработка со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) подготвија стандардизирана форма на годишни наративно-финансиски извештаи за секоја од превентивните и куративните буџетски програми за 2017 година и истите се објавени на веб страницата на министерството. Во текот на наредниот период ќе се продолжи со иницијативата за објавување на годишните извештаи за реализација на програмските активности за секоја од превентивните и куративните програми за здравствена заштита.</p> <p>Воспоставениот формат на извештај ќе значи унифицирање на параметрите за наративно известување на ниво на институција, а во себе ќе содржи податоци за тоа што институцијата има направено и постигнато со трошоците направени во тековната година соодветно на целите, резултатите и активностите предвидени со програмата. Исто така ќе обезбеди финансиско известување и ќе содржи податоци за тоа колку средства се планирани и потрошени на ниво на активност и по извршител на буџетската програма. Овие извештаи институцијата ќе ги објави на своите интернет страници во текот на првата половина од тековната година за претходната година.</p> <p>Министерството за здравство ќе селектира минимум една превентивна или куративна буџетска програма во соработка со ЕСЕ, ќе се развијат механизими/методологии за мерење на влијанието на трошоците од истата врз крајните корисници.</p> <p>Вака развиениот</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>механизам/методологија ќе се пилотира на идентификуваната пилот буџетска програма (спроведувањето на процесот на оценка и комуникацијата со крајните корисници ќе се спроведе во соработка Здружението ЕСЕ). За таа цел ЕСЕ ќе развие и спроведе еднодневна обука за презентирање на чекорите за оценување на влијанието на буџетските трошоци врз крајните корисници на јавните услуги. Дополнително, овој процес ќе овозможи идентификување на реалните потреби и приоритети на крајните корисници кои понатаму ќе помогнат на институцијата во процесот на планирање на идните активности. По завршувањето на периодот на пилотирање, институцијата ќе ги вклучи резултатите од спроведениот процес на оценување во планирање на буџетот и активностите за избраната пилот програмата за 2021 година.</p>			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
3.3.1 Подготвен и јавно достапен наративен-финансиски извештај за програмско и буџетско известување за секоја од куративните и превентивните програми од буџетот на Министерството за здравство	Јавно објавени на веб страната на министерството за здравство 20-те Извештаи за програмско и буџетско известување за куративните и превентивните програми за здравствена заштита за 2018 година.			
3.3.2 Воведена методологија за мерење на влијанието на трошоците врз крајните корисници за превентивната буџетска програма: „Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Северна Македонија”. -Подготвен Извештај со препораки за планирањето на програми за наредната буџетска година.	Во тек е дефинирање на точен датум за одржување на обука за презентирање на чекорите за оценување на влијанието на буџетските трошоци врз крајните корисници на јавните услуги. Обуката ќе биде одржана од страна на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), а на истата ќе присуствуваат претставници од невладиниот сектор кои се корисници на наведената превентивна програма и одговорното лице за планирање и реализирање на			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	програмските активности на програмата.
--	--

3.4 Унапредување на транспарентноста во спроведувањето на програмите за вработување и воспоставување на механизам за оценување на влијанието на трошоците од овие програми врз крајните корисници, преку вклучување на граѓаните	
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020	
Водечка институција за спроведување	Агенција за вработување на РСМ
Кус опис на заложбата	<p>Агенцијата за вработување на РСМ во соработка со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ECE) ќе подготват стандардизирана форма на годишни наративно-финансиски извештаи за секоја од активните мерки за вработување на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот. Форматот на извештај ќе значи унифицирање на параметрите за наративно известување на ниво на институција, а во себе ќе содржи податоци за тоа што институцијата има направено и постигнато со трошоците направени во тековната година соодветно на целите, резултатите и активностите предвидени со програмата. Исто така ќе обезбеди финансиско известување и ќе содржи податоци за тоа колку средства се планирани и потрошени на ниво на активност и по извршител на буџетската програма. Овие извештаи институцијата ќе ги објавува на својата интернет страница во текот на вториот квартал од тековната година за претходната година.</p> <p>Агенцијата за вработување на РСМ ќе селектира минимум една активна мерка за вработување од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за која во периодот на имплементација на овој акциски план, во соработка со ECE, ќе се развијат механизми/методологии за мерење на влијанието на трошоците од истата врз крајните корисници. Вака развиениот механизам/методологија ќе се пилотира на идентификуваната пилот буџетска</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>програма/активна мерка за вработување (спроведувањето на процесот на оценка и комуникацијата со крајните корисници ќе се спроведе во соработка Здружението ЕСЕ). За таа цел ЕСЕ ќе развие и спроведе еднодневна обука за презентирање на чекорите за оценување на влијанието на буџетските трошоци врз крајните корисници на јавните услуги. Дополнително, овој процес ќе овозможи идентификување на реалните потреби и приоритети на крајните корисници кои понатаму ќе помогнат на институцијата во процесот на планирање на идните активности. По завршувањето на периодот на пилотирање, институцијата ќе ги вклучи резултатите од спроведениот процес на оценување во планирање на буџетот и активностите за пилот програмата/активната мерка за вработување за 2021 година, ќе ја усвојат развиената методологија и ќе ја аплицираат и на други активни програми и мерки за вработување.</p>			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
3.4.1 Подготвен и јавно достапен наративен-финансиски извештај за програмско и буџетско известување за секоја од активните мерки за вработување од Оперативниот план за вработување на Агенцијата за вработување на РСМ	<p>Здружението ЕСЕ на 09.01.2019 година до АВРСМ достави предмет: Препораки за унапредување на содржината на годишните извештаи за работењето на АВРСМ, подготвени во рамки на процесот на Отворено владино партнерство 2018-2020 година. Во насока на поголема транспарентност и отчетност, во наредниот период АВРСМ ќе настојува да го зголемува обемот и квалитетот на податоците кои ќе се презентираат во годишниот извештај, но и воопшто ќе настојува да го зголеми и обемот на информации и податоци кои ќе се публикуваат на нејзината веб страна. Во делот на препораките кои се однесуваат на Активните мерки за вработување Секторот за активни мерки и услуги за вработување Табелата 1: Планирани наспрема потрошени средства за спроведување активните мерки и програми за</p>			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>вработување во 2018 година предложена од ЕСЕ ќе ја користи како вкупна табела за сите активни мерки, како прилог на Извештајот.</p> <p>Во однос на подобрување на транспарентоста во делот на финансиското работење на веб страната на АВРСМ јавно ќе биде достапен и документот Финансиски показатели на АВРСМ за 2018 година во рамки на годишниот извешај за работата на АВРСМ.</p> <p>Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија активно работи на спроведување на заложбите од Акцискиот план за отворено владино партнерство 2018-2020 и во годишниот извешај за работата на АВРСМ за 2018 година ќе вклучи дополнителни информации во вид на анекс документи со цел зголемување на транспарентоста и отчетноста во работењето.</p>
<p>3.4.2 Воведена методологија за мерење на влијанието на трошоците врз крајните корисници за минимум една активна мерка за вработување од оперативниот план за вработување и подготвен Извештај со препораки за планирањето на програми/мерки за наредната буџетска година.</p>	<p>Не се отпочнати активности.</p>

4. ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

4.1 Каталогизација и отварање на податочни сетови во институциите

Почетен и краен датум на обврската: септември 2018 – септември 2020

<p>Водечка институција за спроведување</p>	<p>Министерство за информатичко општество и администрација</p>
<p>Кус опис на заложбата</p>	<p>За да можат да се отворат податоците кај институциите како и да се приоритизира отварањето на податочните сетови, потребно е во секоја институција да се направи каталог на податочни сетови што ги поседува и кои имаат отворен карактер.</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>Анализа на 1-2 истородни податочни сетови од две или повеќе институции, разгледување на можностите за нивно унифицирање и доставување на предлог структура на податочниот сет во кој институциите би ги објавувале овие податоци. Зголемување на свесноста на институциите, граѓаните, бизнис заедницата, невладиниот сектор, како и сите други чинители во процесот на отворање и реискористување на отворените податоци, како и придобивките кои граѓаните и малите и средни претпријатија можат да ги имаат од отворањето на податоците.</p> <p>Поголема прегледност при приоритизацијата и отворањето на податочните сетови како и можност за анализа и компарација на истородни податочни сетови од различни институции како и поголема свесност за отворените податоци:</p> <ul style="list-style-type: none">- Граѓаните бараат од институциите отворање на податоците- Малите и средни претпријатија, и универзитетите креираат апликации со отворени податоци кои им користат на граѓаните.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
4.1.1 Каталогизација и објавување на каталозите со податочни сетови на порталот за отворени од минимум 10 институции	На порталот data.gov.mk заклучно со 31.03.2020 се објавени 27 каталози на податочни сетови. Минимумот од 10 институции е постигнат за што е известно во претходниот извештај. Се работи за континуирана активност и нема да се престане со објавувањето на каталози на податочни сетови од нови институции.			
4.1.2 Отворање на минимум 2 податочни сетови по институција, за институциите за кои е направена каталогизација на податочните сетови	На порталот data.gov.mk, заклучно со 31.03.2020 се објавени 232 податочни сетови. Минимумот од 20 податочни сетови (по 2 од институција) е постигнат за што е известно во претходниот извештај. Се работи за континуирана активност и нема да се			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	престане со објавувањето на на нови податочни сетови од институциите кои веќе се на порталот како и од нови институции.
4.1.3 Стандардизација на структурата на истородни податочни сетови врз основа на анализа на 1-2 истородни податочни сетови од различни институции	Не се отпочнати активности.
4.1.4 Предлог структура за објавување на податочен сет и објавување на стандардизирани податочени сет од институциите кои се дел од анализата.	Не се отпочнати активности.
4.1.5 Организирање на работилници и презентации со инволвираност на органи на државната управа, невладиниот сектор, универзитетите и малите и средни компании (минимум 5 работилници)	Организаирани се работилници и презентации за офицерите за отворени податоци од институциите. Се организираат и индивидуални работилници за институциите кои имаат потреба од помош при отварањето на податоците со кои располагаат. Во план е организирање на работилници и презентации за невладиниот сектор, универзитетите и малите и средни компании. Се работи за континуирана активност.
4.1.6 Организирање на хакатон	Не се отпочнати активности.

4.2 Регионални иницијативи за соработка на полето на отворени податоци				
Почетен и краен датум на обврската: септември 2018 – септември 2020				
Водечка институција за спроведување	Министерство за информатичко општество и администрација			
Кус опис на заложбата	Македонија веќе има развиено стандард за мета-податоци кој е имплементиран во новиот портал за отворени податоци. Овој стандард би бил појдовна точка за развој на стандарди на мета-податоци на регионално ниво.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување
4.2.1 Формирање на работна група за отворени податоци на регионално ниво	Направени се првични разговори со Regional Cooperation Council, за формирање на работна група за отворени податоци на регионално ниво. Од страна на RCC е покажана голема заинтересираност. Очекуваме одговор од нивна страна за да се отпочнат активности.
4.2.2 Анализа на македонските стандарди за мета-податоци од работната група	Не се отпочнати активности. Директно зависи од 4.2.1.
4.2.3 Изработка на предлог стандарди за мета-податоци на регионално ниво	Не се отпочнати активности. Директно зависи од 4.2.1.

5 ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО

5.1 Воспоставување на нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на ЕЛС и на социјалната инклузија

Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020

Водечка институција за спроведување	Министерство за локална самоуправа
Кус опис на заложбата	Воспоставување на електронски табли во општините како многу достапен начин за информирање на членовите на советите и воопшто на граѓаните за клучните финансиски податоци од работењето на општината и јавните служби, преку автоматско преземање на кварталните извештаи за реализацијата на буџетот подготвени од страна на општинската администрација и нивна достапност за членовите на советите и за јавноста со помош на контролните табли. Податоците се објавуваат на начин кој што ќе биде разбирлив за членовите на советите кои што не се финансиски експерти, како и за граѓаните. Целта е со поголема информираност, членовите на советите да можат поодговорно да ја вршат контролната функција, како и да донесуваат одлуки врз основа на



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	информации и во тесна соработка и во консултација со граѓаните. Имплементација на проекти кои што ќе го поттикнат инклузивниот пристап во донесувањето на одлуките. Исто така и прилагодување на ВЕБ страниците на општините на потребите на лицата со попреченост, со цел да се овозможи пристап до информации и поголема вклученост и на овие лица во процесите на донесување на одлуки.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
5.1.1 Поставување на електронски информативни табли со податоци за финансиското работење на веб страните на општините Чаир, Велес, Охрид, Струмица, Свети Николе и Валандово	Достигнувањето е реализирано во целост. Електронските информативни табли со податоци за финансиското работење (квартални извештаи K1, K2 и K3) се поставени на веб страницата indikator.opstinskisoveti.mk како и на веб страните на 6-те општини (Чаир, Велес, Охрид, Струмица, Свети Николе и Валандово), и тие редовно се ажурираат (на квартална основа).			
5.1.2 Имплементација на дополнителна алатка (по една во 24 општини) заради внесување на иновации во управувањето.	Со цел подобрување на транспарентноста, отчетноста и граѓанското учество во работата на општинските совети, а преку набавка на соодветна ИТ, видео и аудио опрема, се имплементира иновативна алатка - live streaming (пренос во живо) на седниците на советот на официјалните youtube канали, facebook и веб страници во вкупно 13 општини . Во моментот, 11 општини веќе ги пренесуваат во живо седниците на советот (Велес, Свети Николе, Валандово, Струмица, Охрид, Чаир, Кавадарци,) Брвеница, Желино, Берово, Битола), а до средината на 2020-та година, оваа алатка ќе биде имплементирана и во дополнителни 5 општини (Богданци, Вевчани, Крушево, Кочани и Могила). До 3 квартал на 2020 година се планира да бидат имплементирани иновативни алатки во уште 8 општини, со што ќе бидат опфатени сите 24 планирани. Во 7 со ИКТ технологија ќе се			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>подобрат ВЕБ страниците на општините, а во општина Гостивар ќе биде поставен Е-киоск заради подобрување на испораката на јавните услуги. .</p>
<p>5.1.3 Поддршка на имплементацијата на проекти во вкупно 24 општини во соработка со граѓаните и ГО</p>	<p>Преку Форумите во заедниците што се оддржаа во Велес, Свети Николе, Валандово, Струмица, Чаир и Охрид, граѓаните од овие општини, заедно со претставниците на локалната власт, граѓанските и младинските организации, бизнис секторот, како и претставниците од образованието и социјалната заштита, ги избраа и веќе се финализирани 6 проекти по еден во секоја од општините.. Проектите, за чија реализација се предвидени 50.000 швајцарски франци за секоја од општините, имаат за цел подобрување на социјалните услуги за најранливите категории граѓани, со кои подеднакво се решаваат потребите на мажите и жените и различните етнички групи.</p> <p>До ноември 2019 година беа избрани проекти во дополнителни 9 општини (Центар, Куманово, Брвеница, Гостивар, Желино, Струга, Могила, Кочани и Кавадарци) кои ќе бидат имплементирани во третиот квартал на 2020 година.</p>
<p>5.1.4 Поставување на електронски информативни табли со податоци за финансиското работење на веб страните на нови 18 општини</p>	<p>Во сите 24 општини се поставени електронските табли со податоци за финансиското работење (квартални извештаи). (Чаир, Велес, Охрид, Струмица, Свети Николе и Валандово, Центар, Куманово, Брвеница, Гостивар, Струга, Кочани, Кавадарци, Желино, Берово, Битола, Крушево, Вевчани, Богданци, Могила, Чашка, Тетово, Зрновци и Ѓорче Петров),</p>
<p>5.1.5 Подготовка на Водич и адаптација на ВЕБ страниците на општините од Источниот плански регион за лицата со попреченост.</p>	<p>Достигнувањето е реализирано во целост. Подготвен е Водич за адаптација на веб страни за зголемена пристапност на лицата кој ги проширува и дополнува активностите во 11 општини во Источниот дел на Македонија, а со цел да се добие основен увид во тоа како лицата со попреченост пристапуваат до веб-страниците и како може да им се олесни навигацијата,</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>пребарувањето и прелистувањето на истите. Водичот е наменет за стручните лица, вработени во општините кои имаат обврска за одржување на веб страницата на општината, со цел да се овозможи соодветно упатство и препораки за адаптација на техничките и содржинските аспекти на вебстраниците на секоја од 11те општини во овој регион. Веб пристапноста се однесува на инклузивната практика на отстранување на бариери кои ја спречуваат интеракцијата со или пристапот до веб-страниците од страна на лицата со попреченост. Кога веб страните се правилно дизајнирани, развиени и уредувани, сите корисници имаат еднаков пристап до информации и функционалност.</p> <p>http://inkluziva.mk/wp-content/uploads/2019/02/Vodic-za-adaptacija-na-web-strani.pdf</p> <p>Обезбедена е ВЕБ пристапност со отстранување на бариери кои ја спречуваат интеракцијата со или пристапот до веб-страниците од страна на лицата со попреченост на веб-страниците на општините во Источниот плански регион (Виница, Штип, Делчево, Берово, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип и ЧешиноОблешино)</p> <p>http://inkluziva.mk/wp-content/uploads/2018/12/Izvestaj-za-pristapnost-na-web-strani-final.pdf</p>
5.1.6 Обуки за пристап до информации за лица со попреченост	<p>Спроведени се 6 обуки со вкупно 107 учесници, државни службеници.</p> <p>http://inkluziva.mk/2019/03/01/objaveni-infografici-od-proektot-pri</p>
5.1.7 Кампања за правото на еднаков пристап до информации и услуги на локално ниво за сите граѓани.	<p>Организирани се една тркалезна маса со 35 учесници и една јавна дебата, со 32 учесници. Се мониторираат ВЕБ страниците на 11 општини.</p>

5.2 Подобрување на јавните услуги преку институционална соработка на ЕЛС со ГО



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – 31 август 2020 година (рокот е пролонгиран за 7 месеци)				
Водечка институција за спроведување	Министерство за финансии			
Кус опис на заложбата	Развивање на механизам и алатки за транспарентна распределба на средства од општинските буџети за финансирање на проекти на ГО, дизајнирање на грантови шеми, зајакнување на капацитетите на ЕЛС и на ГО за реализација и користење на средствата, мониторирање на процесот.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
5.2.1 Подготовка на методологија и алатки за финансирање на граѓанските организации од општинските буџети и за следење на реализацијата на средствата.	Подготвени се 5 анализи (за секоја партнерска општина поединечно) чија цел беше да дадат насоки како LOD Методологија (методологија за јавна, транспарентна и отчетна распределба на средства од општинските буџети во корист на граѓански организации) може да биде прилагодена, институционално прифатена и практично применета од општините во земјава.			
5.2.2 Развивање на капацитетите на локалната администрација и на ГО во општините (Куманово, Струмица, Гостивар, Кавадарци и Ресен) за транспарентно финансирање, следење и имплементација на проекти на општината со ГО	Со цел да се зајакнат капацитетите на локалната администрација за ефикасно, транспарентно и базирано на проекти финансирање на ГО од општинските буџети, беа организирани 5 модули на кои учесниците од 5те општини се запознаа со LOD методологијата и сите чекори на проектниот циклус (Project Cycle Management) во согласност со најдобрите практики. Во рамките на 2та јавни повика за ГО кои беа организирани во текот на 2018 година беа организирани обуки за ГО во секоја од 5те партнерски општини. Целта на обуките беше да им се подобрат знаењата и вештини потребни за подготовка на проекти во рамките на ReLOaD но и при аплицирање на други проекти. Во 2019 година е објавен нов јавен повик и се организирани обуки за ГО во 5те партнерски			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	општини.
5.2.3 Имплементација на избраните проекти	Одобрени се 22 проекти кои се во тек на имплементација и резултатите ќе бидат измерени во наредниот период.

5.3 Инклузивен начин на донесување на одлуки за поттикнување на локалниот и регионалниот развој				
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – декември 2020				
Водечка институција за спроведување	Министерство за локална самоуправа			
Кус опис на заложбата	<p>Во секој од осумте плански региони ќе се спроведе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одржани 4 форумски сесии и најмалку по една средба на работните групи помеѓу сесиите; - Репрезентативна претставеност на институциите и граѓаните (минимум 40 учесници) на форумските сесии; - Добро структурирани квалитетни дискусии, со поголем дел од времето одвоено на експертска поддршка, проектни идеи и препораки; - Спроведени промотивни активности во регионите; - Воспоставени неформални и формални партнерства помеѓу интересните групи; - Развиени повеќе проектни идеи; - Дадени препораки на институциите и истите земени во предвид; - Имплементирани одржливи проекти со видливо социо-економско влијание на заедницата. 			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

<p>5.3.1 Избор на модератори, претставници од граѓанскиот сектор. Модераторите ќе бидат избрани од страна на Центрите за развој на планските региони, со поддршка на надворешен консултант, од листата на форумски модератори во ЗЕЛС.</p> <p>- Обука за Центрите за развој на планските региони за спроведување на форумските сесии.</p> <p>- Избор на клучни локални партнери. Модераторите заедно со Центрите за развој на планските региони ќе бидат одговорни за регрутација на учесниците на форумите. Оперативната група е одговорна за повикување на учесници на форумот, согласно предлогот даден од проектот и нивните познавања на регионот, користејќи различни алатки</p>	<p>Сите активности се завршени. Избрани се модератори од граѓанскиот сектор кои што поминале низ процесот на сертификарање од страна на ЗЕЛС. Реализирана е обука во сите 8 Центри за развој на планските региони за спроведување на процес на консултација. Идентификувани се целните групи кои што треба да бидат поканети и да учествуваат на форумските сесии со цел да се обезбеди соодветна претставеност во секој плански регион.</p>
<p>5.3.2. Организирање на 4 форумски сесии во секој плански регион. Користејќи го форумскиот пристап форумот ќе започне со детектирање на клучните проблеми и решенија, подготовка на предлог проектите и избор на проекти кои ќе бидат предложени за финансирање, пред Советите на планските региони.</p>	<p>Организирани се по 4 форумски сесии во секој плански регион за подготовка на проектни концепти..</p>
<p>5.3.3 Имплементација на избраните проекти</p>	<p>Одобрени за финансирање и се реализирани 8 инвестициски и 8 иновативни проекти за 2019 година во сите плански региони..</p>

<p>5.4 До отпорно Скопје преку достапност до податоци</p>	
<p>Почетен и краен датум на заложбата: август 2018 –август 2020</p>	
<p>Водевчка институција за спроведување</p>	<p>Град Скопје</p>
<p>Кус опис на заложбата</p>	<p>Градовите се ранливи заради големата</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>концентрација на население и изградени објекти на еден помал простор. Но, градовите се и многу зависни од својата инфраструктура: транспортниот систем, комуникациските системи, дистрибуцијата на вода и енергија, системите за одведување на отпадните води и собирањето на отпадот. Концентрацијата на луѓе и добра во градовите и нивната зависност од овие инфраструктурни системи, ги прават градовите ранливи.</p> <p>Во Градот Скопје живее 1/3 од населението во Република Северна Македонија, а напливот на население од регионот и пошироко создава многу големи дневни миграции. Ова предизвикува проблеми во опстојувањето на градот како систем, новите потреби на населението тешко се задоволуваат, а функционирањето е отежнато. Градот во своите ресурси е ограничен и вложува големи усилби за справување со бројните проблеми, што го потврди пресметаниот еколошки отисок, кој е крајно неповолен.</p> <p>Имајќи предвид дека успешноста на политиките и мерките кои се креираат на локално ниво, зависи меѓу другото и од расположивоста на примарни податоци собрани на терен кои овозможуваат да се согледа фактичката состојба, во текот на изминатите години Градот Скопје поддржа подготовка на серија студии кои помогнаа да се идентификуваат главните причини и проблеми, како и можностите за акција. Како резултат на тоа, Градот Скопје располага со големи бази на податоци, кои не секогаш се користат соодветно/доволно.</p> <p>Отпорно Скопје е предизвик за здружена акција, која ќе го трасира патот со мерки и акции во следните години за градење на капацитети за урбана отпорност и подобрување на квалитетот на животот на неговите граѓани.</p>			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување
<p>5.4.1 Обезбедување на слободен пристап до серии на податоци во различни сектори со кои располага Град Скопје и неговите јавни претпријатија: транспорт, енергија, води, ерозија, зеленило, климатски промени и др.</p>	<p>Реализацијата на оваа активност е завршена во значителен степен. Се евидентираа сериите на податоци кои можат да се отворат и кои се во надлежност на секторот за животна средина во Град Скопје, се подготвија соодветни каталози и се поставија податоците на порталот за отворени податоци. Овие серии ќе се ажурираат или надополнуваат со нови до крај за датумот наведен во заложбата 08.2020. Останатите серии на останатите сектори во рамките на градот, како и на Јавните претпријатија ќе следат до крај за датумот наведен во заложбата 08.2020.</p>
<p>5.4.2 Активно вклучување на граѓаните во креирање на најмалку две решенија/јавни услуги кои ќе ја зголемат отпорноста на Град Скопје</p>	<p>Реализацијата на активноста е во тек. Со поддршка на СкопјеЛаб и УНДП се работи на три решенија/услуги:</p> <p>1. Редизајн на зелени јавни површини</p> <p>Целата иницијатива се занимава со идејата дека ако сакаме децата и младите, како и родителите и старите лица да имаат здрав начин на живот, мора да им обезбедиме урбани простори дизајнирани и осмислени за нивната физичка и психолошка благосостојба.</p> <p>За таа цел Град Скопје во соработка со СкопјеЛаб во август 2018 година започна Дизајн предизвик: „Редизајн на зелени јавни површини во градот Скопје“. Преку ко-дизајнирање со граѓани и заинтересирани партнери, оваа иницијатива имаше за цел да изнесе концепти што ќе ги задоволат потребите на граѓаните и ќе го одразуваат нивниот животен стил.</p> <p>Со помош на етнографско истражување (интервјуа и набљудување) и онлајн анкета со граѓани, кои се спроведоа во периодот Август – Септември 2018 год, Скопје Лаб разработи 7 детални концепти кои се базираат на разеленување, уредување и разубавување на просторот. Подготвените концептите, беа објавени на медиумите на градот и Скопје Лаб со цел уште еднаш да се слушне мислењето на</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>граѓаните пред да се помине на уредување а воедно и да се обезбеди транспарентност во процесот.</p> <p>За имплементација на концептите Градот Скопје обезбеди одредена сума на буџетски средства а дел поддршка се доби и од приватниот сектор. Моментално градот е во фаза на набавка на архитектонски решенија по предложените концепти за 7те локации.</p> <p>2. Градовите од иднината</p> <p>Со поддршка на УНДП, СкопјеЛаб на 21 и 22 март организираше дводневна работилница „Градовите од иднината“, фокусирана на Скопје, во рамките на која 85 претставници на повеќе од 40 институции идентификуваа поголем број предлози за решенија релевантни за оваа заложба.</p> <p>Како резултат на работилницата, Градот во соработка со Скопје Лаб започна да работи на демонстрацискиот проект “Future Cities of South East Europe”.</p> <p>Проектот е стратешка системска иновација и управување со процес во служба на остварување на нашите заеднички цели за урбана трансформација, и е дизајниран да биде тесно усогласен со проектите за здрави и чисти градови. Мисијата на која се работи е инклузивна, просперитетна и нула-емисиона трансформација на 15+ соседства (делови од општини) во едни од најдобрите места за живеење, работење и посета до 2025 година во најмалку 5 градови во Југоисточна Европа т.е. трансформација на најмалку 3 делови од општини по град.</p> <p>Град Скопје ги избра следните приоритети за работа:</p> <ul style="list-style-type: none">• Квалитетот на воздухот во нашите градови да влезе во рамки на препорачаните граници на Светската Здравствена Организација до 2023;• Постигнување приближно нула емисии на стакленички гасови до 2030 година преку циркуларна економија;• Еднаков пристап на сите членови на нашата заедница до пристојно домување,
--	--



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>здравствена заштита, образование, мобилност, храна, вода, зелени и живи јавни места, безбедни и продуктивни можности за работа;</p> <ul style="list-style-type: none">• Намалување на влијанијата на топлината и поплавите врз нашите заедници од година во година. <p>3. Редизајнирање на услуга за собирање на кабаст отпад на ЈП Комунална Хигиена</p> <p>Препознавајќи ја потребата од значително подобрување на пристапот и начинот на управување со цврст отпад градот реши да преземе чекори кон подобрување на оваа состојба. Земајќи ја предвид комплексноста на процесот, првичниот фокус на овој предизвик е подобрување на услугата за собирање на кабаст отпад на ЈП Комунална Хигиена.</p> <p>За да се дојде до соодветни и ефективни решенија Скопје Лаб ја користеше методологија на Дизајнерско размислување (Design Thinking или Human-centred design) кој го има корисникот во основата на својот процес. Со ова се овозможи иницијално да се мапираат сите тесни грла на постоечкиот процес на испорака на услугата и да се идентификуваат потребите и очекувањата на граѓаните и давателот на услугата. Пристапот подразбира ко-креирање со крајните корисници како и сите засегнати страни што ќе треба да обезбеди полесно да се дојде до поефективни решенија.</p> <p>Резултати:</p> <ul style="list-style-type: none">• Предлог редизајн на услугата за собирање на кабаст отпад на ЈП КХ придружена со визуелизации• Изработена драфт ИСО процедура за управување со кабаст отпад за ЈП КХ согласно редизајнирната услуга• Предлог идеи за подобрување на информираноста и едуцираноста на граѓаните во поглед на кабастиот отпад придружени со визуелизации• Идентификувани предлози за подобрување на законската рамка за поефектувано
--	---



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>справување со кабаст отпад, оптимизација на ресурси и поттикнување на циркуларна економија</p> <ul style="list-style-type: none">• Изработен концепт за отворање на центар за преработка на мебел и други кабастни предмети за поддршка на занаетчиите• Изработен концепт за отворање на центар за донирање на мебел на социјално загрозени лица/семејства “Сакај Ме” <p>Во следниот период ќе се помине на фаза на имплементација односно финализација на предложените решенија од страна на ЈП КХ и Скопје Лаб.</p> <p>Со цел еефективна имплементација се очекува Град Скопје и ЈП КХ да вложат одредени средства и ресурси.</p>
5.4.3 Организирање на хакатон кој ќе им овозможи на граѓаните врз основа на отворените бази на податоци да креираат решенија за одржлив и отпорен град Скопје	Идентификувани се можни партнери за оваа активност, и во рамките на владините институции, јавни претпријатија но и приватниот сектор. Планирано е хакатонот да се одржи кон крајот на оваа година, кога ќе се отворат повеќе серии на податоци релевантни за оваа заложба.

6. ПРИСТАП ДО ПРАВДА	
6.1 Унапредување на пристапот до правда	
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020	
Водечка институција за спроведување	Министерство за правда на РСМ
Кус опис на заложбата	Откако ќе стапи на сила Законот за бесплатна правна помош, Министерството за правда заедно со ФООМ ќе спроведе Национално истражување на првните потреби на граѓаните, со цел развивање на план или стратегија за правно зајакнување во согласност со претходно добиените наоди. Планот, односно стратегијата министерството ќе ја подготви во соработка со ГО и даватели на БПП, параправна помош и други модели на правни



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	услуги. Министерството за правда во партнерство со ГОи ќе ги финансира и одржува постоечките бази на податоци и веб страницата www.pravnozajakni.mk која содржи информации за сите облици на правна помош и еднаков пристап до правда за сите граѓани. Понатаму, во соработка со ГОи министерството ќе развие методологија за оценка на капацитетите и квалитетот на дадената бесплатна правна помош од страна на подрачните одделенија, како и методологија за следење на имплементацијата на Законот за бесплатна правна помош, како и спроведување на кампања со цел подигање на свесноста кај граѓаните за правото на бесплатна правна помош.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
6.1.1 Усвојување на Законот за бесплатна правна помош	Законот е донесен во мај 2019 година, а започна со примена од 1ви октомври 2019 година.			
6.1.2 Спроведување на национално истражување на правните потреби на граѓаните	Се очекува активноста да биде спроведена во периодот кој следи, а по отпочнување на примената на законот. Оваа активност ќе се реализира во соработка со ФООМ и Совет на Европа. Целта на соработката е да се избегне преклопувањето со иста активност која е веќе дел од тековен проект кој Министерството за правда го имплементира во соработка со Совет на Европа. Во смисла на невденото во рамки на проектот во моментот се работи на изготвување на предлог – методологија за тоа како, на кој начин ќе се анализираат правните потреби на граѓаните. При подготовка на методологијата ќе биде земена предвид методологијата користена за истражувањето на правните потреби на граѓаните спроведено во 2013 година.			
6.1.3 Подготовка на Национален план (стратегия) за правно	Се предвидува активност да се спроведе во периодот што следува. Активноста ќе се реализира			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

зајакнување	<p>по одржување на воведна обука за јакнење на капацитетите на вработените во Министерството за правда и Подрачните одделенија за обезбедување на бесплатна правна помош. Терминот на реализација на обуката ќе се адаптира согласно предвидените обуки за јакнење на капацитети кои се дел од проект што Министерството за правда го имплементира со Совет на Европа.</p> <p>Во втората половина на месец декември 2019 година се одржи воведна обука за правно зајакнување на вработените во Министерство за правда и Подрачните одделенија за обезбедување на бесплатна правна помош. Учесниците на обуката подетално беа запознаени со концептот на правно зајакнување како и со предизвиците од досегашната работа и примена на Законот за бесплатна правна помош. По оваа обука и останатите веќе предвидени обуки за јакнење на капацитетите на вработените, со претходно споменатиот проект, ќе може да се започне со процесот за подготовка на Национален план (стратегија) за правно зајакнување.</p>
6.1.4 Следење на спроведувањето на законот преку развиена методологија и подготовка на анализа за оценка на капацитетите на одделенијата	<p>Се предвидува активноста да биде спроведена во периодот кој следи земајќи го предвид фактот дека е потребно да отпочне примената на истиот па да се врзи анализа и оценка на капацитетите на подрачните одделенија. Оваа активност ќе се осмисли и реализира согласно надзор и насоки од Раководителот на одделението за обезбедување на бесплатна правна помош при Министерството за правда.</p> <p>ФООМ развива методологија преку која ќе се следи спроведувањето на Законот во периодот април 2020 - мај 2021 година. Добиените податоци ќе бидат сумирани во извештај кој ќе биде достапен на сите засегнати страни.</p>
6.1.5 Учество во меѓусекторско креирање на политики за правно зајакнување со други засегнати министерства, институции и	<p>За реализирање на активноста констатирано е дека е потребно да се формира тим во рамки на Министерство за правда кој ќе учествува во спроведувањето на оваа и другите активности</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

<p>локални самоуправи на национално и локално ниво</p>	<p>Тимот ќе биде составен од претставници на Министерството за правда, кои заедно со претставници на ФООМ, други граѓански организации и релевантни институции, ќе работат во насока на заедничко креирање на соодветни политики за пристап до правда/правно зајакнување.</p> <p>При Министерството за правда ќе се формира работна група која во пратнерство со граѓанските организации, ќе изработи план за следење на имплементацијата на Целите за одржлив развој. Поконкретно, согласно анализата на прибраните податоци врз основа на утврдена листа со индикатори за следење на имплементацијата на потцел 16.3 – Владеење на правото на меѓународно и национално ниво и еднаков пристап до правда за сите, ќе работи на секој индикатор одделно.</p>
<p>6.1.6 Подготвен извештај за обезбедена правна помош за секоја година одделно</p>	<p>Активноста се спроведува континуирано и согласно законските обврски.</p>
<p>6.1.7 Спроведување на кампања за правно зајакнување на граѓаните</p>	<p>Дел од активноста е реализирана во рамки на кампањата за запознавање на граѓаните со концептот на правно зајакнување на граѓаните спроведена од страна на Фондацијата Отворено општество - Македонија, додека Министерството за правда ќе започне со спроведување на делот од оваа активност по донесување на новиот закон за бесплатна правна помош.</p>
<p>6.1.8 Организирање на сесии за правно зајакнување на граѓаните</p>	<p>Во соработка со подрачните одделенија на Министерството за правда, адвокати, правници и параправници, граѓанските организации кои обезбедуваат правни сервиси во задницата. Во текот на 2020 година се организираа девет сесии за правно зајакнување на граѓаните и три инфо денови. Сесиите опфаќаат теми од интерес на граѓаните: работни односи, извршување, заштита на жртви од родово базирано насилство, социјална заштита и сл.</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

<p>6.1.9 Поддршка за одржување на постоечките бази на податоци и веб страницата www.pravnozajakni.mk која содржи информации за сите облици на правна помош и еднаков пристап до правда за сите граѓани.</p>	<p>Предвидено е активноста да се спроведе од почетокот на 2020 година. Беа разгледани можностите за нејзино реализирање па за та цел во Министерство за правда се планира изработка на софтверско решение за движење на предметите за бесплатна правна помош со кое ќе се опфатат и постоечките бази на податоци со кои располагаат ГО (миграција на податоци).</p> <p>Во рамките на ова достигнување беше реализирана средба со претставници на Министерството за правда и вработени во ИТ секторот на министерството на која беше презентирана веб страницата www.pravozajakni.mk и дата базата развиена од страна на граѓанските организации. Во моментот се разгледуваат можностите и начинот за нејзино реализирање, согласно насоките од Кабинетот на Министерката за правда.</p> <p>На почетокот на 2020 година склучен е договор со фирма-изведувач која треба да го изготви софтверското решение за движење на предмети за бесплатна правна помош. Одржан е иницијален состанок со претставници на истата по што е започнато со изведување на работата врз основа на техничката спецификација.</p>
<p>6.2 Унапредување на пристапот до правда за маргинализираните групи граѓани</p>	
<p>Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020</p>	
<p>Водечка институција за спроведување</p>	<p>Министерство за труд и социјална политика на РСМ</p>
<p>Кус опис на заложбата</p>	<p>На почетокот на 2019 година ќе бидат формирани четири Центри за пристап до правда во рамките на општините Тетово, Шуто Оризари, Делчево и Прилеп кои ќе обезбедуваат правна помош за сите граѓани кои се соочуваат со правен проблем. Овие центри ќе бидат менаџирани од страна на ГОи, а поддржани од општините и Министерството за труд и социјална политика.</p> <p>Министерството за труд и социјална политика во соработка со ФООМ ќе обезбеди континуирани обуки за параправници на вработените во Ромските информативни центри.</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>ФООМ ќе обезбеди обука за вработените во Министерството за труд и социјална политика со цел јакнење на капацитетите на вработените за концептот за правно зајакнување и неговата поврзаност со ОВП.</p> <p>Од заложбата се очекува:</p> <ul style="list-style-type: none">- Формирани центри за пристап до правда во 4 општини кои ќе им овозможат на граѓаните полесен пристап до правни и параправни услуги и полесно остварување и заштита на правата- Градење на капацитетите и вештините на вработените во Ромските информативни центри преку 3 обуки за параправници- Зголемен пристапот и квалитетот (scaling) на правните услуги за сиромашни и маргинализирани групи граѓани во 14 општини. Освен со обезбедувањето на правни услуги, нивното правно зајакнување ќе биде постигнато преку активности за правно описменување и мобилизирање за преземање самостојни акции за застапување.- Јакнење на капацитетите на вработените во Министерството за труд и социјална политика за да се обезбеди одржливост на заложбата.- Подготвен извештај за обезбедени услуги од страна на вработените во РИЦ за секоја година одделно.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
6.2.1 Обуки за вработените во 14 Ромски информативни центри за обезбедување правна/параправна помош (пристап до правда)	МТСП во соработка со ФООМ ќе обезбеди континуирани обуки за параправници за вработените во РИЦ-ри кои беа планирани да се одржат во средина на мај 2019 година. Со цел креирање на соодветна програма која ќе одговара на потребите на вработените во РИЦ-ри, обучувачите подготвија прашалник со кој се детектираа потребите и предизвиците во нивната досегашна работа. Обуките сеуште не се одржани			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>поради нецелосната систематизација за вработување на лицата во РИЦ-ри, која се очекува да биде финализирана во првата половина на 2020 година. Целосната систематизација на вработените во РИЦ-ри ќе ја обезбеди нивната институционализација и одржливост на постоечките форми за пристап до правда во заедницата.</p>
<p>6.2.2 Формирање и одржување на Центри за пристап до правда во 4 општини (Прилеп, Делчево, Шуто Оризари, Тетово) за сиромашните и маргинализирани групи на граѓани</p>	<p>Освен првоотворениот Центар за пристап до правда во општина Шуто Оризари, отворен е и вториот Центар за пристап во Прилеп, каде локална ГО соработува со локалната самоуправа и МТСП.</p> <p>Во тек се разговори за формирање на уште два Центри за пристап до правда во рамките на општините Тетово и Делчево кои исто така ќе обезбедуваат правна помош за сите граѓани кои се соочуваат со правен проблем. И овие центри ќе бидат менаџирани од страна на ГОи,а поддржани од општините и МТСП.</p>
<p>6.2.3 Обука за вработените во Министерството за труд и социјална политика</p>	<p>По неколку подготвителни координативни средби за дизајнирање на соодветна програма која ќе одговара на потребите на учесниците, во јули 2019 година се одржа семинар за Правно зајакнување.</p> <p>Семинарот беше наменет за вработените во МТСП и во Центрите за социјална работа, со цел на интерактивен начин и преку споделување на примери на учесниците да им се доближи концептот на правно зајакнување како и правните услуги базирани во заедницата. Содржината на семинарот се подготвуваше заеднички со претставници на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, Правната клиника при Правен факултет – УКИМ, Скопје, претставници на ГОи и претставници на ФООМ – лица кои досега биле учесници на Курсот за правно зајакнување при Централноевропскиот универзитет, Будимпешта.</p>
<p>6.2.4 Учество во меѓусекторско креирање на политики за правно зајакнување со други засегнати</p>	<p>Поширока меѓу-секторска соработка овозможува сеопфатен развој на рамката за правно зајакнување, па оттаму претставува и клучна улога</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

<p>министерства, институции и локални самоуправи на национално и локално ниво</p>	<p>во процесот на институционализација и одржливост на концептот за правно зајакнување и услугите обезбедени од ГОи на локално ниво. Локалните власти во 12 општини, во согласност со Националната стратегија за интеграција на Ромите, на седница на Совет во секој општина одделно, изработија и усвоија оперативни планови за правно зајакнување како составен дел од Локалните Акциски планови за интеграција на Ромите. Вклучувањето на правното зајакнување како официјална компонента во претходно споменатите документи претставува основа според која, општините и ГОи на локално ниво ќе го исполнат критериумот, врз основа на партнерство, за можни идни апликацијни повици од МТСП согласно новата законска можност за обезбедување средства за давање социјални услуги вклучувајќи го и правното зајакнување. Имено, новиот Закон за социјална заштита предвидува обезбедување на социјални услуги од страна на општините преку обезбедување на парични средства од централниот буџет кои ќе се доделуваат по спроведена постапка по објавен јавен повик при што постапката ќе се спроведува врз основа на локалните програми на општините. Основањето на Центар за пристап до правда во општините Шуто Оризари и Прилеп, претставува уште една можност за меѓусекторско креирање политики врз основа на партнерство меѓу општините и локални ГОи. МИОА, МП и МТСП се дел од Националниот Совет за Целите за одржлив развој, каде ЦОР 16.3 претставува еден од 5-те стратешки приоритети, па оттаму и ова е значајна соработка која претставува меѓусекторско креирање на развојни политики за правното зајакнување.</p>
<p>6.2.5 Подготвен извештај за обезбедени услуги од страна на вработените во РИЦ за секоја година одделно</p>	<p>Оваа активност ќе се реализира откако ќе биде извршена комплетна систематизација на вработените во РИЦ-ри, по што би биле во можност да подготват извештај за обезбедените услуги.</p>



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

7. КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ					
7.1 Постигнување на системски промени преку подобрување на колективното знаење за климатски промени					
Почетен и краен датум на обврската: август 2018 – август 2020					
Водечка институција за спроведување		Министерство за животна средина и просторно планирање			
Кус опис на заложбата		Постои потреба од обезбедување на полесен пристап до информации добиени како резултат на постојната експертиза во државата за климатски промени, особено во академската заедница. Преку размена на знаење и податоци, потребно е да се поврзат партнерите од светот на бизнисот, академијата, јавниот и непрофитниот сектор со цел да се создаде мрежа која преку развивање на иновативни производи, услуги и системи, ќе поддржи решенија кои можат да доведат до системски промени.			
Статус на реализација на заложбата		незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања		Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
7.1.1 Обезбедување на слободен пристап до ревидираниот национален инвентар на стакленички гасови (серија на податоци од 1990-2019г)		На страницата www.klimatskipromeni.mk , достапни се податоците на националниот инвентар на стакленички гасови (до 2014-та година). Во мај 2020-та се очекува во рамките на Третиот Двогодишен Извештај да се ажурират податоците до 2016-та година и до крај на 2020-та година да бидат готови податоците до 2018-та година.			
7.1.2 Отворање и редовно ажурирање на податоците од анализите за ублажување на климатските промени		Сите податоци поврзани со подготовка на националните политики за климатски промени се објавени на националниот портал за отворени податоци http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/ . Истите редовно ќе се ажурираат.			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

7.1.3 Развивање на специфично сценарио кое ќе го одразува потенцијалот за ублажување на активностите превземени од приватниот сектор	Ќе биде подготвено во рамките на Третиот Двогодишен Извештај, до мај 2020-та или до усвојување од новата влада.
--	---

8. ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ

8.1 Зајакнување на собраниската служба за да може Собранието да одговори на зголемените одговорности, преку пополнување на испразнети места и обука на службениците				
Почетен и краен датум на обврската: декември 2019 – март 2020				
Водечка институција за спроведување	Собрание на Република Северна Македонија			
Кус опис на заложбата	Подготвување на нови акти за внатрешна организација и систематизација на работни места согласно спроведената функционална анализа и донесување на годишен план за генерички и специјализирани обуки на државните службеници.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
8.1.1 Подготвување на нови акти за внатрешна организација и систематизација на работни места согласно спроведената функционална анализа	<ul style="list-style-type: none">- Собранието на Република Северна Македонија ги утврди своите стратешки цели и приоритети во Стратешкиот план на Собранието за 2020 – 2022 година, кој беше донесен од Буџетскиот совет на Собранието во 2019 година и е објавен на веб страната на Собранието https://www.sobranie.mk/strateshki-plan-na-sobranieto.nspх- Донесена е “Стратегија за управување со ризици на Собранието 2018-2020” и “Регистар на ризици” бр. 01-6730/1 од 20.11.2018 година https://www.sobranie.mk/content/akti%20generalen/стратегија%20за%20ризици%20на%20СРМ.pdf. За спроведување на стратегијата беше			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>формирана работна група за управување со ризици со која се определени лица за координатори на ризици по сектори/одделенија и е назначен координатор за воспоставување на процесот на управување со ризици.</p> <ul style="list-style-type: none">- Се подготви ажурирање на Регистарот на ризици со годишно оценување на ризиците за 2019 година и се прифати втора верзија на Регистарот за ризици во 2020 година.- Собранието на 16.01.2020 година го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за Собранието на Република Македонија, https://www.sobranie.mk/content/Zakon%20za%20Sobranie/ЗАКОН%20ЗА%20СОБРАНИСКА%20СЛУЖБА.pdf со цел обезбедување на независна и ефикасна собраниска служба, почитувајќи ги принципите на професионална администрација и систем на заслуги.- Работната група основана со Решение бр.02-2510/1 од 05.04.2018 година за изготвување на Правилник за внатрешна организација на Службата на Собранието и Правилник за систематизација на работните места, продолжи со завршни консултации за изработка на измените врз основа на Функционалната анализа и Ревизорскиот извештај.
<p>8.1.2 Донесување на годишен план за генерички и специјализирани обуки на државните службеници</p>	<ul style="list-style-type: none">- Како систем за спроведување на специјализирани обуки во функција на зајакнување на административните капацитети, во јануари 2020 година беше донесен Годишен план за спроведување на обуки од Парламентарниот институт за 2020 година.- Во функција на подобрување на капацитетите за примена на Законот за јазици, и обезбеден превод за заедниците кои не се мнозинство, во рамки на програмата за парламентарна поддршка, Собранието набави 16 софтверски лиценци за превод за периодот до 2022. Со ова се гради мета база за преводи што треба да го скрати времето потребно за обезбедување на материјали на повеќе јазици.- На 5ти февруари 2020 година беше отворена Парламентарната буџетска канцеларија во



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>рамките на парламентарната служба, која ќе служи за унапредување на парламентарниот финансиски надзор преку изготвување на стручни финансиски и буџетски анализи за потребите на пратениците и работните тела".</p> <ul style="list-style-type: none">- Во насока на стандардизација на извештаите и записниците кои произлегуваат од работата на работните тела на Собранието, Секторот за работни тела во соработка со Парламентарниот институт, МОСТ, НДИ одржа една работилница на која се подготви прв драфт на овие форми на документи кои произлегуваат од законодавниот процес. Во тек е процесот на изработка на документите!- Во периодот на известувањето беше покрената иницијатива за изготвување на правен акт за номо-технички правила за изготвување на закони. Дополнително, во врска со ова беше спроведен Проектот за поддршка на Собранието финансиран од Европската Унија на тема Основни принципи за изработка на закони и номо – технички правила. Подготовката на решението е во тек!- Во функција на зајакнување на надзорната улога на Собранието, беа превземени активности за создавање на основа за разгледувањето на конечните ревизорски извештаи од Собранието. Подготовката на решението е во тек!
--	--

8.2 Зголемување на финансиската транспарентност на Собранието на Република Северна Македонија	
Почетен и краен датум на обврската: јануари 2019 - декември 2021	
Водечка институција за спроведување	Собрание на Република Северна Македонија
Кус опис на заложбата	Буџетски транспарентна законодавна власт преку буџетска автономија на Собранието, објавување на собранискиот буџет и извештаите за негово извршување во лесно пребарлив и достапен формат. Детализирање на буџетот на шест цифри и објавување на планот за јавни набавки на



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	Собранието.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
8.2.1 Објава на донесен буџет на институцијата и завршната сметка на веб страната	<ul style="list-style-type: none">- Во насока на финансиска транспарентност Собранието започна на својата веб да го објавува Буџетот на раздел 02001 https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspix- На веб страната на Собранието се објавува Годишниот план за јавни набавки.- На веб страната на Собранието се објавува Завршната сметка. Согласно член 29 став 2 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници завршните сметки се објавуваат на веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар (почеток за завршна сметка 2016 година) https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspix- Огласите, тендерските документации со техничките спецификации и склучените договори за јавни набавки се објавуваат на системот ЕСЈН на Бирото за јавни набавки- Од 01.01.2018 година согласно законот за јавните набавки постапките за јавните набавки се водат преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) на Бирото за јавни набавки (од 01.04.2019 година на системот задолжително ќе се објавува и годишниот план за јавни набавки)			
8.2.3 Донесени измени на законот за буџети	Не се започнати активности.			

9. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1 Подobar пристап до информации



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Почетен и краен датум на обврската: јануари 2019 - декември 2021				
Водечка институција за спроведување	Собрание на Република Северна Македонија			
Кус опис на заложбата	Лесно пребарлива интернет страница.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
9.1.1 Зголемување на процентот на промоција на собраниските настани и активности на социјалните мрежи од 30 до 60 %	<ul style="list-style-type: none">- Сите активности во Собранието се објавуваат на социјалните мрежи Facebook I Twitter и видео материјали на Youtube. Со ова сите активности на Собранието стануваат достапни за граѓаните и НВО. Дополнително, за сите едукативни активности на Парламентарниот институт се користат социјалните мрежи за поголема видливост и информирање.- Заради поголема транспарентост до граѓаните и граѓанските организации, објавени се повеќе публикации, како ЕУ весник, МПК билтен, Годишниот извештај, Мојот пратеник и др.- "МПК Билтен 1 (ноември 2019 - јануари 2020)": https://www.sobranie.mk/content/%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD/IPC%20Newsletter_No%2061.pdf- Во функција на проактивно обезбедување информации за јавноста, трите софтверски платформи на Парламентарниот институт (онлајн виртуелна тура на Собранието http://vtour.sobranie.mk/, онлајн едукативен квиз http://kviz.sobranie.mk/ и онлајн платформа за регистрација на граѓани за посета на Собранието http://poseti.sobranie.mk/), се во функција на овозможување дополнителен пристап за граѓаните во време кога физичкото присуство не е возможно заради пандемијата.- Во насока на олеснување на процесот на пријавување на обуките во организација на Институтот, како и зголемување на			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>транспарентноста при евиденција на континуираниот професионален развој на вработените во Службата на Собранието, беше набавена онлајн платформа за обуки. Преку ова софтверско решение, обезбедена е можност за електронско пријавување на обуките и работилниците организирани од Парламентарниот институт од страна на различните целни групи, како и континуирано евидентирање и преглед на сите посетени едукативни активности од страна на вработените во Службата (водење на персонални досиеја). Софтверот е инсталиран на локални сервери како интранет портал до кој може да пристапат вработените.</p> <p>- Промовирање на алатките како кампањи од јавен интерес – Прашај го претседателот, Прашај го пратеникот, Отворен парламент, Собрание во живо (тековно).</p>
9.1.2 Изработка на нова интернет страница на Собранието на РСМ	Активноста е дел од програмата за парламентарна поддршка. Во тек е спроведувањето.

9.2 Целосно функционален Собраниски ТВ канал				
Почетен и краен датум на обврската: јануари 2019 - декември 2021				
Водечка институција за спроведување	Собрание на Република Северна Македонија			
Кус опис на заложбата	Реформа на собраниски тв канал.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
9.2.1 Опремено тв студио	Активноста е дел од програма за парламентарна поддршка. Во тек се активности за подготовка на спецификации за опремата во студиото.			
9.2.2 Дефинирана програмска шема	Во контекст на поголема промоција на едукативни активности, Парламентарниот институт пристапи кон			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	<p>снимање и продукција на видео материјали кои се емитуваат на Собранискиот ТВ канал. Од страна на професионална продукциска куќа беа изработени вкупно осум видео материјали: Отворен ден на Собранието, Детски парламент, Семинар за ученици од средно образование, Семинар за студенти, Мултимедијалната презентација на законодавната власт, како и три кратки видео спотови за промовирање на едукативните активности во организација на институтот. Дополнително, во периодот на известување се ревидираа сите содржини за собранискиот канал, беше подготвен и објавен на веб страна, видео материјал за промоција на едукативната активност „Имам став!“ за ученици од средно образование во организација на Институтот. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9611ce9b-fec1-4e72-b568-56ab509cf0a2/14 Дополнително утврдување на програмската шема на собранискиот канал е дел од активностите во рамки на програмата за парламентарна поддршка.</p>
--	--

10. УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИ

10.1 Подобрување на учеството на граѓаните во законодавниот и надзорниот процес на Собранието

Почетен и краен датум на обврската: јануари 2019 - декември 2021

Водечка институција за спроведување	Собрание на Република Северна Македонија			
Кус опис на заложбата	Граѓанско учество во законодавниот процес. Зајакнување на надзорната функција на Собранието и остварување на законодавната функција на Собранието.			
Статус на реализација на заложбата	незапочнато	ограничено	значително	завршено
Достигнувања	Кус опис на превземени активности и постигнати резултати по достигнување			
10.1.1 Зголемување на процентот на работни тела кои вклучиле експерти во својата работа до 30 %	Објавен е јавен повик за ангажирање на двајца технички експерти за постојана поддршка во Комисијата за надзор над спроведување на			



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

	мерките за следење на комуникациите. Активноста за другите работни тела ќе продолжи во нов парламентарен состав заради распуштањето на Собранието.
10.1.2 Донесен акт за регулирање на надзорни расправи	Активноста ќе продолжи во нов парламентарен состав заради распуштањето на Собранието.
10.1.3 Донесен план за надзорни расправи	Активноста ќе продолжи во нов парламентарен состав заради распуштањето на Собранието.
10.1.4 Зголемување на учеството на граѓаните и граѓанските организации на седниците на работните тела до 70%	<ul style="list-style-type: none">- Во функција на активна соработка со граѓанските организации, Собранието обезбеди нивно учество во Комисијата за селекција на кандидати за претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата и судирот на интереси.- Со цел запознавање со активностите и агендата од тековниот ден во Собранието, заинтересираните граѓани добиваат собраниски е-весник и можност да се упатат прашања преку електронските пошти на пратениците и службата, преку собранискиот е-меил.- Подготвен е и даден на одобрување нов правилник за акредитации, правата и обврските на средствата за јавно информирање на Собранието. Со правилникот се прецизира кои се правата и обврските на медиумите и се олеснува нивниот пристап и работа во Собранието.- Со цел запознавање со активностите и агендата од тековниот ден во Собранието, заинтересираните граѓани добиваат собраниски е-весник и можност да се упатат прашања преку електронските пошти на пратениците и службата, преку собранискиот е-меил.